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Opcije v modulu Spremljanje
projektov
Zadnja sprememba 18/02/2026 10:31 am CET

OVP 000 - SPREMLJANJE PROJEKTOV    

Programski modul Spremljanje projektov nam omogoča zajem prihodkov
in odhodkov po projektih, stroškovnih mestih ali profitnih centrih, s
prenosom iz pomožnih knjigovodstev ali z vnosom v programu
Spremljanje projektov. Program omogoča spremljanje stroškov in
prihodkov do nivoja stroškovnega mesta, projekta natančno. Pri
posamičnem projektu lahko sodelujejo različna stroškovna mesta in zato
za obračun donosnosti projekta in stroškovnega mesta večinoma ni
potrebno izstavljanje internih faktur. Program omogoča vnos načrta
stroškov, prihodkov po projektih in stroškovnih mestih in primerjavo
načrtovanega z dejanskim stanjem. Projekte lahko razdelimo na naloge in
določimo zadolžence za nalogo. 

Standardna poročila, ki jih program omogoča so:

- Izpis in pregled kartice po vrsti stroška ali prihodka (konto) po
stroškovnih mestih, projektih;

- Izpis in pregled kartice projekta (stroškovnega mesta) po vrsti stroškov
ali prihodkov (konto);

- Izpis kartice po vrsti dokumenta (simbolu);

- Zbirnik po vrstah dokumenta (simbolih) za obdobje;

- Zbirno poročilo za projekt  po vrsti stroškov in prihodkov (konto, skupina
kontov, razred kontov);

- Zbirno poročilo za skupino projektov (eno, dvo, tro ali šest mestno) po
vrsti stroškov in prihodkov;

- Zbirno poročilo po vrsti stroška (razred, skupina, sintetični ali analitični
konto);

- Zbirno poročilo po vrsti stroškov in prihodkov za vse projekte ali skupino
projektov;

- Stroškovni razdelilnik (OBOL) za posamezne projekte ali skupine;

Program vsebuje generator poročil z vnosom obrazcev, ki omogoča
pripravo poročil z možnostjo seštevanja in odštevanja različnih stroškov
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in prihodkov po nosilcih. V obrazec se vnese enačba, ki jo sestavljajo
različna konta, ki  so povezana z matematičnimi operatorji. Pomembnejša
poročila je omogočeno preračunati v druge denarne enote (USD, CHF...)
glede na tečaj iz tečajnice.

Program omogoča avtomatično delitev zneskov po vnaprej pripravljenih
ključih in izdelavo razdelilnika po stroškovnih mestih na osnovi
predpripravljenih ključev delitve splošnih stroškov.

OVP 110 - OSNOVNE DOPOLNITVE

Načrt prihodkov in odhodkov po projektih: vnos, pregled in korekture
plana po projektih in kontih;

Obrazci po planiranih povprečnih stroških: možnost definiranja obrazcev z
upoštevanjem planiranih stroškov na nivoju stroškovnega mesta in
dejanskih stroškov pri skupini stroškovnih mest (projektu);

Avtomatska delitev zneskov po vnaprej pripravljenih ključih; izdelava
razdelilnika po stroškovnih mestih na osnovi predpripravljenih ključev
delitve splošnih stroškov.

OVP 200 - SPREMLJANJE GARANCIJ

Evidenca spremljanja danih in prejetih garancij zajema šifrant vrst
garancij (šifra in opis garancije) in šifrant vseh garancij, ki jih lahko
povezujemo s pogodbami oziroma projekti. Različni statusi garancij
(zahteva za garancijo, izročena garancija, zaključena garancija).

Omogočen je vnos podatkov:

vrsta garancije, veza na projekt, pogodbo, partner iz pogodbe, garancijski
upravičenec, izdajatelj garancije, znesek garancije in stroški, datum
izstavitve garancije, datum zaključka garancije, status garancije, opis
garancije, zahteva za protigarancijo in povezava na vneseno garancijo,
zahteva za menično izjavo, število menic, datum vrnitve menice...

OVP 210 - PROJEKTNE POGODBE

Opcija omogoča vnos projektnih pogodb v šifrant. Pod pojmom projektne
pogodbe razumemo splošne pogodbe, ki so bile sklenjene za določen
projekt in niso konkretne prodajne pogodbe.

Projektna pogodba se od prodajne razlikuje v toliko, da gre za pogodbo
večje vrednosti (največkrat za storitve, ki nimajo vnesenega prodajnega
cenika). Po drugi strani pa projektna pogodba samo pojasnjuje faze
sklepanja projekta, kar je osnovni atribut fakture, ki se izstavlja za
posamezen projekt.

Zato ni smiselno, da bi na izdani račun vključevali projektno pogodbo v
taki obliki, kot se to v prodajnem podsistemu dela za prodajne pogodbe.
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Pač pa se izdani račun za situacije na projektu izstavlja za posamezen
projekt. Odgovorni za izdajo situacije lahko preveri stanje na projektu v
šifrantu Projekti z opcijo desnega menija Statistika projekta.

V programu spremljanje projektov je omogočen vpogled na nabavne,
prodajne in projektne pogodbe.

OVP 300 - REPORTING SERVICES - POROČILA O PROJEKTU NA
INTRANETU

Pripravljena poročila na intranetu, pripravljena s pomočjo dodatka MS
SQL Reporting Services (platformo zagotovi naročnik). Za pripravo poročil
morajo obstajati ustrezno opremljeni podatki v MIT-u:

- pregled uspešnosti aktivnih projektov v mesecu (projekti s prometom)
kot primerjava kosmatega dobička s prihodki;

- pregled projekta: izračun kosmatega dobička na projektu, prikaz
brutobilance projekta, prikaz kartice projekta iz podatkov Spremljanja
projektov;

- pregled terjatev in obveznosti iz Zajema prejetih računov in Fakturiranja
ter povezava na plačila v Saldakontih;

- pregled porabe materiala v Materialno blagovnem knjigovodstvu po
stalni ali zadnji nabavni ceni po blagovnih skupinah;

- pregled stroškov amortizacije po projektih iz Osnovnih sredstev;

- pregled opravljenega dela po delavcih iz Plač ali Evidence prisotnosti,
vrednoteno po dogovorjeni urni postavki in grupirano po skupinah
zaposlencev. 

OVP 400 - PODPORA R&R (Raziskave in Razvoj)

Modul je uporaben v primeru, ko podjetje v sistemu ne spremlja stroškov
po projektih, a želi natančnejšo razdelitev stroškov in ur, porabljeni za
raziskovalno-razvojne projekte.

- Omogoča razdelitev stroškov, ki se v spremljanje projektov prenesejo
na splošni projekt (XPROJ_SPL).

- Možna razdelitev stroškov z razdelilnimi ključi.

- Enostavno brisanje (razveljavitev) že razdeljenih stroškov in ponovna
razdelitev.

omogoča razdeljevanje stroškov in vnos za raziskave in razvoj na
konkretne projekte.

- Vnos ur po dnevih in projektih po delavcih.
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- Enostavno popravljanje vnesenih ur.

- Vrednotenje vnesenih ur po treh urnih postavkah: planski ceni, urni
postavki za DURS (če so plače v Mit-u), urni postavki podjetja (maksimalni
stroški; če so plače v Mit-u).

Za doplačilo:

- dodatna uporabniška tabela, ki jo naročnik sam polni s podatki o urah iz
evidence časa;

- dodatni postopek za kontroliranje pravilnosti vnesenih ur v spremljanju
projektov glede na ure v uporabniški tabeli.


