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Terminiranje - MS Project
Zadnja sprememba 26/03/2026 1:20 pm CET

Za potrebe terminiranja operacij v MS Projectu je možno vsaki operaciji
nastaviti:
- Vrsta operacije
- Z - časovni / količinski zamik se upošteva glede na konec trenutne
operacije.
- V - začetek vzporednosti. Trenutna operacija dobi vse povezave do
predhodne operacije.
- ZV - kombinacija obeh vrst operacij
- X - časovni / količinski zamik se upošteva glede na začetek trenutne
operacije.

Standardna operacija je:
- vrsta operacije: Z
- časovni zamik: 0
- čas sledeče operacije: 1
- Količinski zamik: 0
- Količina sledeče operacije: 0

Dodatna vnosna polja :
- časovni zamik (CASZAMIK )
- čas sledeče operacije (REL_Q): Definiranje naslednje operacije za
povezavo s količinskim zamikom (QZAMIK). Naslednja je (REL_Q-ta) po
vrsti (po teh. post. in kosovnici).
- Količinski zamik (QZAMIK)
- Količina sledeče operacije (REL_CAS): Definiranje naslednje operacije za
povezavo s časovnim zamikom CASZAMIK. Naslednja je REL_CAS-ta po
vrsti (po teh. post. in kosovnici).

Tip operacije:
- F - Fiksna (izvaja se samo enkrat)
- S - Standardna (izvaja se tolikokrat, kot je količina, čas se pomnoži s
količino)
- O - Optimalna (izvaja se enkrat na optimalno količino, primer: opt. kol je
10, kol. za izdelavo je 25, kar pomeni, da se izvede 3-krat)

Na voljo so sledeči tipi (prva črka se navezuje na pripravljalni čas, druga
pa na čas stroja):
- FS - Fiksna/Standardna
- FF - Fiksna/Fiksna
- FO - Fiksna/Optimalna
- OS - Optimalna/Standardna
- OF - Optimalna/Fiksna
- OO - Optimalna/Optimalna
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